







# 聾学校作業所便り

Vo1.8



全景写真

## 今月の予定(9月)

上旬	中旬	下旬
4F躯体工事 1F.2F内装工事		
 9/4	 9/15	 9/25



9月中も搬入車が頻繁に出入りします。  
安全に配慮して警備員を配置しておりますので誘導に従ってご通行ください。  
何かとご迷惑おかけしますがよろしくお願いします。


**作業所目標**  
全員が「三現主義（現場で・現物を・現実）」徹底、日常管理に取り組む  
事前検討会及び作業前周知会を通じた作業手順の確認と確実な実施

## 今月の学校行事予定

9月1日～2学期開始

**今月の作業所目標**

- 品質：配筋時におけるかぶり厚確保(耐久性向上)
- 安全：国道側での歩行者における安全最優先の徹底
- 環境：騒音・振動の低減(近隣施設における配慮)



9月はRF躯体工事に入り、主要な教室の骨組を形成する鉄筋コンクリートの工事をメイン施工しています。  
1F.2Fでは内装工事を開始します。  
主要な構造部を施工していますので、品質には職員一同より一層注意を払って監理しております。  
毎週金曜日には一斉清掃を13:00からしており現場外のゴミ拾いもしておりますのでお気軽にお声をお掛けください。

現場責任者 河野正雄